



PROJETOS CONTEMPLADOS PELO GT FUNDRHI / CUTE - CBH MACAÉ



out/22

Item	Projetos	Comitê	Valor Solicitado (carta)	Valor Recebido (em conta)	Rendimento aplicação	Aporte suplementar	Valor Contratado (definição consórcio)	Valor Desembolsado (Projetos)	Localização		Observações	Status Detalhado								
									Lat	Long		Definição Consórcio	Contratação					Acompanhamento	Execução	Prestação de Contas
													Elaboração de Edital de Convocatória	Tramitação para Publicação do Edital	Acompanhamento a Edital	Elaboração de TR	Tramitação para Publicação do Ato Convocatório			
1	Agroecologia nas Montanhas do Rio Macaé	MO	RS 79.900,00	RS 79.900,00	RS 12.631,09	RS 170.010,00	RS 249.910,00	RS -	-22,334975	-42,328722		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
2	Avaliação do Índice de Qualidade da Água (IQA) e da Salinidade da Bacia do Rio das Ostras	MO	RS 105.000,00	RS 105.000,00	RS 15.237,26	RS -	RS 85.000,00	RS 40.598,00	-22,509806	-41,939389		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
3	Diagnóstico Fitogeomorfológico do alto-médio curso da bacia do rio Macaé	MO	RS 30.000,00	RS 30.000,00	RS 4.879,19	RS -	RS -	RS -	-22,351958	-42,225778	Projeto inativado - recurso a ser remanejado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em Andamento	x	x	x	
4	Execiôrio de Projetos	MO	RS 821.997,50	RS 821.997,50	RS 96.364,62	RS -	RS 761.647,81	RS 709.014,25	-22,526090	-41,955810		Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em andamento	x	
5	Estado da Infiltração da Transposição do Rio Macaé na Disposição Hídrica e na Qualidade da Água do Rio São Pedro	MO	RS 54.653,75	RS 54.653,75	RS 8.975,57	RS -	RS -	RS -	-22,231667	-41,937833	Projeto inativado - recurso a ser remanejado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
6	Estudo de viabilidade de implantação sanitária de Rio das Ostras - Loteamento Village e Trecho da Rua JIC	MO	RS 994.264,74	RS 994.264,74	RS 17.994,99	RS 121.661,91	RS 1.115.926,65	RS 994.264,74	-22,520944	-41,935858	Saldo remanescente realizado em novo projeto de Rio das Ostras	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Concluído		
7	Laboratório de Aquicultura	MO	RS 410.071,66	RS 410.071,66	RS 73.929,16	RS -	RS -	RS -	-22,327500	-41,736444	Projeto inativado devido a titularidade da área a ser construída - Recurso realizado parcialmente para o projeto Agrologia - RS 370.050,00	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
8	Monitoramento ambiental da laguna de Inhaussica	MO	RS 69.008,39	RS 69.008,39	RS 7.741,64	RS -	RS -	RS -	-22,418700	-41,360450	Recurso complementar o projeto de monitoramento da RH VIII - licitação em 07/02/21	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
9	Ordenamento e monitoramento do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lamiar	MO	RS 250.000,00	RS 250.000,00	RS 36.748,18	RS -	RS -	RS -	-22,387889	-42,308583	Licitação prevista para Março de 2023	Recurso do CUTE e CONTA D que juntos somam RS 312.672,17	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x
10	Projeto Guanandi - remando pela vida	MO	RS 542.230,92	RS 542.230,92	RS 90.956,36	RS -	RS -	RS -	-22,426278	-42,203861	Projeto inativado pela não autorização para da área para execução do projeto - Recurso realizado por meio de Resolução do CBHMC para os projetos Control das Escutas, PSA e Ord. e mont. do uso recreativo e turístico de atrativos naturais em Lamiar	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
11	PSA Boas Práticas - implementação	MO	RS 237.080,00	RS 237.080,00	RS 2.576,25	RS 165.618,44	RS 402.698,44	RS 221.187,10	-23,340405	-42,344046		Recurso do CUTE e CONTA D que juntos somam RS 900.000,00	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x
12	Elaboração do Projeto Executivo da Rede Coletora de Esgoto na Bacia 05 - Nova Cidade, Trecho Rua Inajara, Rua Bangu e Ostras	MO	RS 1.983.965,17	RS 1.983.965,17	RS 229.194,53	RS 637.746,93	RS 38.500,00	RS 38.500,00	-22,344241	-42,299782	Projeto aguardando autorização da Prefeitura para licitar	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Concluído	Concluído	Em Andamento	x	
13	Rio Macaé, conheça para conservar	MO	RS 33.840,19	RS 33.840,19	RS 6.009,96	RS -	RS -	RS -	-22,405500	-41,844750	Projeto inativado - recurso a ser remanejado	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
14	Saneamento Rio Bus esperança Lamiar	MO	RS 796.452,85	RS 796.452,85	RS 92.662,92	RS -	RS -	RS -	-22,449959	-42,329835	Projeto aguardando resposta da Concessionária para prosseguir publico Ato Convocatório	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
15	Wetland Rio Novo - Ilha Colônia Lovelândia	MO	RS 2.505.620,00	RS 2.505.620,00	RS 297.479,13	RS -	RS -	RS -	-22,359583	-41,782556	A área de intervenção do projeto teve que ser alterado por conta de problemas com Regularização Fundiária, Novo Projeto com previsão de licitação em fev/2023	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Concluído	Em andamento	x	x	x	
			<b>RS 8.914.085,17</b>	<b>RS 8.914.085,17</b>	<b>RS 993.373,95</b>	<b>RS 1.095.037,28</b>	<b>RS 2.663.682,90</b>	<b>RS 2.003.664,09</b>												

CLAUDIA MAGALHÃES  
COORDENADORA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA CILSI

ADRIANA SAAD  
SECRETÁRIA EXECUTIVA CILSI