



### CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

**OBRA: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ARMAÇÃO DE BÚZIOS - REDE E LIGAÇÕES**

DATA: 22/02/21

**LOCAL: CEM BRAÇAS - ARMAÇÃO DE BÚZIOS - RJ**

REF.BASE: set/20

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1º	65,3074%	65,3074%	627.199,97	627.199,97
2º	34,6926%	100,0000%	333.181,27	960.381,24

- Marcação de 30 em 30 dias.

**VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:**

**960.381,24**

**OBS 1: O valor do B.D.I. já está incluído nos itens acima relacionados.**

**OBS 2: Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.**