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Elaboração do Plano de Trabalho

Entrega do Plano de Trabalho

Produção e impressão dos Folders

Produção e impressão dos Cartazes de divulgação

Produção das Camisetas da Equipe

Produção e impressão dos Banners e Faixa de identificação
 

Entrega dos registros fotográficos e audiovisuais para 

divulgação nas redes sociais

Levantamento das entidades locais

Distribuição dos cartazes pelas localidades da APA do Sana

Contato com as entidades locais (associações, prefeitura e 

SANAPA)

Contato com os empresários locais (pousadas, restaurantes, 

operadores do turismo)

Formação de Grupo de Acompanhamento da APA do Sana

Reuniões do Grupo de Acompanhamento da APA do Sana

Entrega do Relatório de Mobilização 
 

Atividades de Educação Ambiental

Distribuição materiais de Divulgação e Educação Ambiental 

Ação na Feira CriaSana

Estabelecimento do posto de recepção no Portal do Sana

Atuação da equipe no posto de recepção dos visitantes

Produção e Impressão do Questionário de Avaliação da 

Experiência dos Visitantes

Produção e Impressão do Questionário de Demanda Turística

Aplicação dos Questionários de Demanda Turística e de 

Avaliação da Experiência dos Visitantes

Entrega do Relatório Parcial da Demanda Turística

Coleta de amostras de água

Análise das amostras de água

Entrega do Relatório Geral da Qualidade da Água do Rio do 

Sana

Identificação e mapeamento dos atrativos naturais

Análise da qualidade da água do Rio Sana

META 5 - Realizar diagnóstico turístico dos atrativos naturais da APA do Sana

Diagnóstico dos atrativos naturais ligados aos recursos hídricos da APA do Sana

Identificação da demanda turística da UC

META 4 - Analisar a qualidade da água do Rio Sana 

Mobilização das entidades locais e comunidade

Levantamento das entidades locais representantes da sociedade civil

META 2 - Realizar ações de sensibilização e envolvimento dos visitantes e moradores

Produção de materiais de divulgação e Educação Ambiental 

Realização de atividades de Educação Ambiental

META 3 - Aplicar questionários de demanda turística na APA do Sana

Funcionamento dos postos de recepção dos visitantes 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS

ORDENATUR SANA

ANEXO A1- CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Etapas
Meses

META 1 - Plano de Trabalho

Plano de Trabalho



Caracterizações previstas no Diagnóstico

Definição de 3 (três) pontos estratégicos para sinalização

Elaboração do Diagnóstico Turístico

Entrega do Diagnóstico Turístico

Entrega dos Mapas produzidos e da base de dados 

geoespaciais

Produção e entrega das placas informativas

Sinalização dos pontos estratégicos com as placas 

Entrega do Relatório Fotográfico

Elaboração do Caderno

Entrega do Caderno para Gestão Turística da APA do Sana

Elaboração do Relatório Final

Entrega do Relatório Final

Apresentação dos resultados ao CBHMO

Elaboração Relatório Final

META 6 - Sinalizar pontos estratégicos da APA do Sana

Sinalização de pontos estratégicos com placas informativas

META 7 - Caderno para Gestão Turística da APA do Sana

Elaboração de Caderno para Gestão Turística da APA do Sana

META 8  - Relatório Final Consolidado



 


