

SINOPSE DE REUNIÃO

“Reunião da Câmara Técnica Obras de Saneamento e Drenagem”

Documento convocatório: Ofício CBHLSJ n.º 118/2021 de 13 de setembro de 2021

Data: 21/09/2021

Hora: 10h

Local: Videoconferência (plataforma JitsiMeet)

Presentes:

Membros: Sandra Bárbara (IPEDS); Yan Antunes (CAJ); Keila Ferreira (PMAC); Fernando Barbosa (CNA); Arnaldo Villa Nova (Assoc. Viva Lagoa).

Convidados: Monique Abrantes (P.M.R.O.); Aline Lázaro (Ass. Raízes); Marcos Felipe (P.M.C.F.); Francisco Guimarães (APAAPP); Flávio Gonçalves Carreiro (SANEPLAC); Adriana Saad (CILSJ); Marianna Cavalcante (CILSJ); Jéssica Berbat (CILSJ); Samara Miranda (CILSJ); Leonardo Nascimento (CILSJ).

Pauta:


- 1 – Aprovação da minuta de Sinopse de reunião anterior (03/11/2020);**
- 2 – Apresentação do andamento dos projetos de saneamento em execução, nos municípios de Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia;**
- 3 – Informe sobre o andamento dos demais projetos de saneamento na Região Hidrográfica VI;**
- 4 – Assuntos Gerais.**

Resumo:

A Sra. Sandra Bárbara, coordenadora da CT Saneamento, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos. Durante a leitura dos pontos de pauta, a Sra. Jéssica Berbat, do CILSJ, explicou que foi observado que a minuta de Sinopse de Reunião do dia 03/11/2020 ainda não havia sido aprovada pelos membros e, por isso, foi trazida à luz nesta reunião, sendo a mesma aprovada sem ressalvas. Com relação à minuta de sinopse do dia 29/06/2021, a Sra. Sandra Bárbara relatou o não recebimento da mesma via e-mail. A Sra. Jéssica Berbat informou que a sinopse ainda não havia sido elaborada, devido à alta demanda de reuniões do Comitê e a equipe reduzida, porém, destacou que assim que a mesma estivesse pronta, seria disponibilizada a todos os membros da CT. Em seguida, foi abordado o projeto de saneamento de Cabo Frio. A Sra. Adriana Saad informou que o projeto contou com o auxílio da PROLAGOS, que realizou uma contratação na qual inseriu este projeto. Dessa forma, a PROLAGOS entregou o projeto com as plantas assinadas, sendo este apresentado e aprovado na Plenária e na Câmara Técnica de Saneamento. Em relação ao montante desse projeto, elucidou que o recurso anterior, de R\$ 760.000,00 (setecentos e sessenta mil reais), foi alterado, devido modificações no projeto, e teria passado para o montante de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). Porém, esse recurso ainda não havia sido inteiramente repassado e, de qualquer modo, não daria para realizar toda obra do bairro Praia de Siqueira com este valor. Sendo assim, foi realizado um trabalho conjunto entre o Comitê e a PROLAGOS. Avançando para o segundo ponto de pauta da reunião, sobre o andamento dos projetos de saneamento nos municípios de Armação dos Búzios e São Pedro da Aldeia, o Sr. Flávio Gonçalves, da Saneplac, relatou que o projeto do município de São

Pedro da Aldeia já havia sido entregue para o Comitê e para PROLAGOS, a fins de aprovação, e que a Ordem de Serviço já tinha sido emitida. Dessa forma, só estariam aguardando a aprovação para dar continuidade. Explicou o principal intuito desse projeto era a retirada dos pontos de lançamento de esgoto da Lagoa de Araruama, sendo transferido para a rede de esgotamento sanitário da PROLAGOS para bombeamento, com destino a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE. O Sr. Arnaldo Villa Nova, indicou que a Sra. Adriana Saad entrasse em contato com a PROLAGOS para verificação do local proposto para o descarte desses efluentes, para que não ocasionasse outros problemas. A Sra. Adriana Saad o tranquilizou, elucidando que a expectativa do projeto era a resolução da problemática referente ao bairro São João. O Sr. Arnaldo Villa Nova solicitou que fosse enviado o mapa com o trecho atendido pelo projeto. A Sra. Marianna Cavalcante projetou o mapa em questão e elucidou as dúvidas apresentadas pelos membros. A Sra. Adriana Saad informou, sobre o projeto de Armação de Búzios, que a obra ainda não havia sido iniciada, pois estava sendo feito o levantamento das residências que irão ser ligados à rede que será instalada. Prosseguindo para o terceiro ponto de pauta da reunião, foi abordado o informe sobre o andamento dos demais projetos de saneamento na RH VI. A Sra. Adriana Saad solicitou a projeção da planilha de projetos. Aclarou a situação dos projetos relativos aos municípios de Saquarema, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Cabo Frio e Araruama, informando estão em processo de cotação para elaboração de documentação para posterior abertura da licitação. São Pedro da aldeia e Rio das Ostras encontram-se em execução. Armação dos Búzios estava em andamento. Em relação a Arraial do Cabo, este estava aguardando retorno da PROLAGOS, devido a alteração solicitada pela prefeitura do município. A Sra. Adriana Saad propôs usar o recurso restante de São Pedro da Aldeia no projeto da Comunidade de Sobara/Araruama, para complementação do recurso para construção do biodigestor. O Sr. Arnaldo Villa Nova, apoiou a proposta. O Sr. Arnaldo Villa Nova solicitou que a planilha com as atualizações sobre os projetos, juntamente com o mapa apresentado, fossem enviados aos presentes. Avançando para “Assuntos Gerais”, o Sr. Marcos Felipe, da Prefeitura de Cabo Frio, questionou o motivo das redes separativas não serem feitas na estação de tratamento para “fora”, pois, como elas são feitas em diversos trechos separados, quando essas redes saem da separadora, elas voltam a ser unitárias. O Sr. Arnaldo Villa Nova, elucidou que reverter a situação atual, na qual a maioria dos municípios despejam seus efluentes na galeria pluvial, seria de alto custo e não seria muito vantajoso. Recomendou que fosse acompanhado, junto a PROLAGOS, as situações de vazas em alguns locais do município de São Pedro da Aldeia, a fim de ser apresentado uma proposta definitiva para o problema. A Sra. Keila Ferreira, informou que o projeto elaborado pela PROLAGOS, que tem o objetivo de elaborar redes de esgoto e drenagem no município de Arraial do Cabo, foi aprovado. O Sr. Arnaldo Villa Nova, apelou que fosse feito com mais celeridade o processo de assinaturas dos projetos de saneamento, para não haver problemas e atrasos no andamento dos mesmos. O Sr. Francisco Guimarães, solicitou uma análise jurídica do CILSJ referente a situação atual, com a Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, ocasionado pela falta de celeridade nas licitações dos projetos, tendo em vista que isso está acarretando uma certa morosidade na devolutiva dos processos. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o Sr. Arnaldo Villa Nova agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião.

Registro Fotográfico:



Relator: Manuella Souto, revisado por Jéssica Berbat (CILSJ)

Data da Elaboração: 23/10/2021

Data da Aprovação: 29/03/2022



ARNALDO VILLA NOVA
Coordenador da Câmara Técnica de Saneamento
CBHLSJ