



**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO**  
**COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO**  
**PROJETO DE REFLORESTAMENTO DAS NASCENTES DO RIO SÃO JOÃO**  
**ANEXO A I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**



Etapas	Meses															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Desenvolvimento e Execução do Projeto de Restauração Florestal																
Plano de Trabalho - P1																
Relatório de Levantamento de Campo - R1																
Projeto de Restauração Florestal & Termo de Adesão - PRF																
Relatório Parcial de Cercamento da Área e Preparo do Terreno e do Solo - R2																
Relatório Final de Cercamento da Área e Preparo do Terreno e do Solo - R3																
Relatório Parcial de Plantio de Mudas - R4																
Relatório Final de Plantio de Mudas - R5																
Relatório de Certificação de Implantação - R6																
APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS																
Apresentação de Resultados à Câmara Técnica de Restauração Florestal do CBHLSJ - AP1																