



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

OBRA: BAIRRO SÃO JOÃO- SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

DATA:

10/12/20

LOCAL: SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ

REF.BASE:

mar/20

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1º	52,0000%	52,0000%	455.732,90	455.732,90
2º	36,0000%	88,0000%	315.507,39	771.240,29
3º	12,0000%	100,0000%	105.169,13	876.409,42

- Marcação de 30 em 30 dias.

VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:

876.409,42

OBS 1: O valor do B.D.I. já está incluído nos itens acima relacionados.

OBS 2: Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.