



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS
REVISÃO E COMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA REGIÃO HIDROGRÁFICA MACAÉ E DAS OSTRAS
ANEXO I - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA O MÓDULO REVISÃO



Etapas	Meses															Custo (R\$)	Percentual de execução financeira
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho																	
I - RPT – Relatório do Plano de Trabalho Consolidado		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	6%
Meta 2 - Atualizar 1 (um) diagnóstico da RH VIII																	
I- RD-01 – Relatório da Caracterização Física-Biótica da Área de Estudo e Mapeamento do Uso e Cobertura do Solo	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	17%
II- RD-02 – Relatório da Caracterização Socioeconômica da Área de Estudo	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
III- RD-04 – Relatório de Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas (Parcial e Final)	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	26%	
IV - RD-05 – Relatório de Diagnóstico das Demandas Hídricas	R\$ -		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
V - RD-06 – Relatório do Balanço Hídrico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	12%	
VI - RD-07 – Relatório dos aspectos críticos para o ordenamento das lagoas costeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
VII - RD-08 – Relatório de detalhamento das Áreas Prioritárias para Conservação e Produção de Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
VIII - E01 – Encarte do Diagnóstico da Região Hidrográfica dos rios Macaé e das Ostras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -		
Meta 3 - Atualizar 1 (um) prognóstico da RH VIII																	
I- RP – Relatório de Atualização do Prognóstico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		15%
Meta 4 - Atualizar 1 (um) Banco de Dados - Sistema de Informação Geográfica																	
I- Banco de Dados	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		18%
Meta 5 - Apresentação de Resultados e Capacitação																	
I- Oficina de imersão	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	6%	
CUSTO/ETAPA (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
CUSTO ACUMULADO (R\$)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	TOTAL	
CUSTO PERCENTUAL ACUMULADO	6%	12%	12%	29%	39%	49%	49%	49%	58%	58%	58%	58%	70%	76%	100%		100%