



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA LAGOS SÃO JOÃO
PROJETO DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS EDUCATIVOS EM RECURSOS HÍDRICOS NA RH VI
ANEXO V A - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO



Etapas	Meses															
	1	2	3	4	5	6	7	8								
PLANO DE TRABALHO - R-1																
RELATÓRIO DE ROTEIRIZAÇÃO R-2																
RELATÓRIO DE PRÉ-PRODUÇÃO R-3																
RELATÓRIO DE PRODUÇÃO R-4																
PRÉVIA DE 8 VÍDEOS EDUCATIVOS																
RELATÓRIO DE PÓS-PRODUÇÃO R-5																
8 VÍDEOS EDUCATIVOS																
RELATÓRIO FINAL DE ENTREGA R-6																