



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO  
COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA RIOS MACAÉ E DAS OSTRAS  
**ORDENATUR SANA**  
ANEXO A2 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



| Metas   | Meses |      |      |      |      |      |      |      | Custo (R\$) | Percentual de execução financeira |      |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|-----------------------------------|------|
|   | 1     | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    |             |                                   |      |
| <b>Produtos</b>   |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| META 1 - Plano de Trabalho  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Plano de Trabalho  |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 4%   |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 2 - Realizar ações de sensibilização e envolvimento dos visitantes e moradores |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Folders  |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 23%  |
| II. Cartazes  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| III. Camisetas  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| IV. Banners e faixa   |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| V. Registros fotográficos e audiovisuais  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| VI. Relatório de Mobilização  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 3 - Aplicar questionários de demanda turística na APA do Sana                  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Relatório Parcial da Demanda Turística   |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 20%  |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 4 - Analisar a qualidade da água do Rio Sana                                   |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Relatório Geral da Qualidade da Água do Rio Sana                                 |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 6%   |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 5 - Realizar diagnóstico turístico dos atrativos naturais da APA do Sana       |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Diagnóstico Turístico dos Atrativos Naturais da APA do Sana                      |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 18%  |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 6 - Sinalizar pontos estratégicos da APA do Sana                               |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Placas informativas  |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 7%   |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 7 - Caderno para Gestão Turística da APA do Sana                               |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Caderno de Gestão Turística da APA do Sana                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 12%  |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| META 8 - Relatório Final Consolidado  |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| I. Relatório Final Consolidado  |       |      |      |      |      |      |      |      |             | R\$ -                             | 10%  |
| II. Apresentação ao CBHMO   |       |      |      |      |      |      |      |      |             |                                   |      |
| Custo(R\$):   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| CUSTO MENSAL (R\$)  | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |                                   |      |
| CUSTO ACUMULADO (R\$)   | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | R\$ -                             | 100% |
| CUSTO PERCENTUAL ACUMULADO  | 4%    | 17%  | 17%  | 25%  | 45%  | 45%  | 52%  | 100% |             |                                   |      |