



CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MÁXIMO

OBRA: SOBARA_SÍTIO BENFICA

DATA:

01/06/21

LOCAL: ARARUAMA - RJ

REF: EMOP 01/2021

ETAPAS	PERCENTUAL (%)		VALOR CORRESPONDENTE (R\$)	
	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
1º	24,6603%	24,6603%	439.442,83	439.442,83
2º	19,4175%	44,0778%	296.674,74	736.117,57
3º	19,4175%	63,4952%	227.354,53	963.472,10
- Marcação de 30 em 30 dias.		VALOR TOTAL DA OBRA COM BDI:	963.472,10	

OBS 1: O valor do B.D.I. já está incluído nos itens acima relacionados.

OBS 2: Poderá ocorrer progressão no cronograma de acordo com o executado.