

Etapas	Meses																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Meta 1 - Elaborar 1 (um) Plano de Trabalho																									
Atividades																									
Realização de reunião inicial de alinhamento																									
Elaboração de Plano de Trabalho																									
Criação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento do PMSBRO (GTA-PMSBRO)																									
Meta 2 - Implementar 1 (uma) Estratégia de comunicação, mobilização social para construção participativa e divulgação do plano																									
Atividades																									
Elaboração da Estratégia de Mobilização, Participação Social e Comunicação			P		CBH																				
Reuniões com o GTA-PMSBRO																									
Evento de chamamento da população																									
Oficinas de Capacitação do GTA-PMSBRO																									
Realização dos Eventos Setoriais																									
Realização de Reuniões Temáticas																									
Realização de Reuniões de Consolidação Participativas (DNP)																									
Consolidação do Relatório Simplificado																									
Realização de Audiência Pública																									
Oficinas de Capacitação para o Acompanhamento da Execução do PMSBRO																									
Realização da Conferência Municipal de Saneamento Básico																									
Apresentação aos CBHs																									
Registro audiovisual do processo participativo do PMSBRO																									
Meta 3 - Diagnosticar a situação nos 4 (quatro) setores da prestação dos serviços de saneamento básico e de seus impactos socioambientais																									
Atividades																									
Caracterização Socioeconômica, Ambiental e Territorial Municipal						P		CBH																	
Diagnóstico Setorial																									
Diagnóstico de Abastecimento de Água							P				CBH														
Diagnóstico de Esgotamento Sanitário								P			CBH														
Diagnóstico de Manejo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana									P			CBH													
Diagnóstico de Manejo de Água Pluvial e Drenagem										P		CBH													
Diagnóstico do estado de Salubridade Ambiental										P		CBH													
Meta 4 - Desenvolver o prognóstico e alternativas para universalização do Saneamento Básico																									
Atividades																									
Prognóstico Setorial																									
Determinação de condicionantes, diretrizes, objetivos e metas para universalização																									
Proposição de programas, projetos e ações necessárias																									
Elaboração de plano de execução de ações para emergências e contingências																									
Definição de procedimentos, mecanismos de controle e indicadores de desempenho das ações e programas																									
Levantamento de possíveis fontes de financiamento																									
Prognóstico de Abastecimento de Água										P			CBH												
Prognóstico de Esgotamento Sanitário											P		CBH												
Prognóstico de Manejo dos Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana												P			CBH										
Prognóstico de Manejo de Água Pluvial e Drenagem													P		CBH										
Prognóstico do estado de Salubridade Ambiental														P		CBH									
Meta 5 - Viabilizar a implantação do Plano de Saneamento Básico																									
Atividades																									
Articulação do arranjo institucional legal para aplicação do PMSBRO																									
Consolidação e Síntese do PMSBRO																									
Meta 6 - Elaborar banco de dados do Plano de Saneamento Básico																									
Atividades																									
Síntese e Organização dos banco de dados gerados																									

Legenda:	
	Período de atividade em execução
P	Prazo Envio 1ª Versão Contratada
	Período de aprovação fiscal com participação do CBH
CBH	Prazo para apresentação ao CBH