


## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO





## ANEXO B - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

						M	eses						Custo (R\$)	Percentual de execução financeira
Etapas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
ELABORAR PLANO DE TRABALHO										,				illialicella
I - ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO													-	40,00%
Custo(R\$):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
REALIZAR 5 (CINCO) CAMPANHAS DE														
II- EMISSÕES DE RELATÓRIOS PARCIAIS													_	40,00%
Custo(R\$):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
COMPOR 1 (UM) RELATÓRIO CONSOLIDADO														
I- COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO CONSOLIDADO FINAL													_	15,00%
Custo(R\$):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
II- COMPILAÇÃO DE PLANILHA DE DADOS BRUTOS													-	2,50%
Custo(R\$):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS													-	2,50%
Custo(R\$):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	]	
CUSTO/ETAPA (R\$)	•												TOTAL	100,00%
CUSTO ACUMULADO (R\$)													_	
CUSTO PERCENTUAL ACUMULADO													-	



## CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAGOS SÃO JOÃO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA MACAÉ-OSTRAS AVALIAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA (IQA) E DA SALINIDADE DA BACIA DO RIO DAS OSTRAS



ANEXO B - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ANEAU B - CRONOGRAMA DE EAECUÇÃO													
Etapas -		Meses											
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Elaborar Plano de Trabalho													
Elaboração do Plano de Trabalho													
Realizar 5 (cinco) Campanhas de Monitoramento													
Realização das campanhas de amostragem													
Análise dos parâmetros determinados nas amostras coletadas													
Emissão de Relatórios Parciais													
Compor 1 (um) Relatório Consolidado Final													
Composição do Relatório Consolidado Final													
Compilação de planilha de dados brutos													
Apresentação dos Resultados													
Encerramento Contratual													
Faturamento, pagamento, recebimento do objeto e encerramento contratual													